PLANO DE AÇÃO

Integrantes
Ana Beatriz Zucchini Rodrigues RA: 24220203 *Raphael Parola RA: 24213877* *Suzieli Francisco Santos RA: 24216957* *Alexandre Centurione Junior RA: 24220597* *Alessandro Oliveira de Jesus RA: 24204148*

Disciplina	*Projeto Integrador em Computação II*
Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp	*Desenvolver um software com framework web que utilize banco de dados, inclua script web (Javascript), nuvem, uso de API, acessibilidade, controle de versão e testes. Opcionalmente, incluir análise de dados.*
Título provisório do trabalho	*Sistema Web para gestão escolar*
Problema	*Muitos professores encontram dificuldade em organizar plano de aulas, fazer inserção de notas e faltas dos alunos.*
Objetivo	*Desenvolver um sistema web que permita aos professores registrar planos de aula, inserção de notas e faltas de alunos.*
Polo(s)	*Catanduva/SP, Novais/SP, Votuporanga/SP, São José do Rio Preto/SP*
Orientador do PI	*Maisa Vitória Gayoso*

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

Nós discutimos possíveis locais onde o projeto poderia ser aplicado, após análise decidimos trabalhar com escola a própria comunidade em que a maioria de grupo trabalha, notamos a dificuldade dos professores em registrar a rotina dos alunos, e com isso resolvemos criar esse sistema web para facilitar a rotina dos professores.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

Através do contato com professores e agentes escolares foi observado a dificuldade em fazer os registros diarios de aulas de modo eficaz que facilite o comprimento de prazos para entrega de registro de faltas e notas do alunos.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

Foi identificado que muitos professores tem dificuldade em registrar e organizar as demandas de registro dos alunos, faltas, notas e organização de aulas esse problema esta relacionado ao tema norteador do projeto, pois envolve o desenvolvimento de uma solução tecnológica para a organização e registro dos alunos.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O projeto tera como tema específico o desenvolvimento de um sistema web para registrar aulas, faltas e notas. O sistema buscara auxiliar professores e agentes escolares que utilizaram a plataforma.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

Quinzena 1

Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Apresentação do Projeto	Todos do grupo	10/08/2026	23/08/2026	
Discussão do Projeto	Todos do grupo	10/08/2026	23/08/2026	
Pesquisa sobre sistemas de gestão escolar	Todos do grupo	10/08/2026	23/08/2026	
Levantamento bibliográfico sobre organização de estudos	Todos do grupo	10/08/2026	23/08/2026	
Estudo de tecnologias para desenvolvimento web.	Todos do grupo	10/08/2026	23/08/2026	

Quinzena 2

Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Debate do Projeto	Ana/Raphael/Suzieli	24/08/2026	01/09/2026	
Definição Tema e Projeto	Ana/Raphael/Suzieli	24/08/2026	01/09/2026	
Elaboração do Plano de Ação	Ana	24/08/2026	01/09/2026	

Quinzena 3

Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Definição do título do projeto	Raphael/Alexandre	07/09/2026	20/09/2026	
Levantamento bibliográfico	Suziani/Alessandro	07/09/2026	20/09/2026	
Modelagem do banco de dados	Ana	07/09/2026	20/09/2026	
Criação do repositório no GitHub	Ana	07/09/2026	20/09/2026	

Quinzena 4

Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Elaboração do relatório parcial	Raphael/Alexandre	21/09/2026	30/09/2026	
Revisão do texto do relatório parcial	Ana	21/09/2026	30/09/2026	
Entregar relatório parcial	Ana	21/09/2026	30/09/2026	

Quinzena 5

Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Desenvolvimento cadastro usuários	Ana	05/10/2026	18/10/2026	
Desenvolvimento de cadastro de disciplina	Ana	05/10/2026	18/10/2026	
Desenvolvimento de cadastro de alunos	Ana	05/10/2026	18/10/2026	
Desenvolvimento de cadastro de notas	Ana	05/10/2026	18/10/2026	
Desenvolvimento de cadastro de presença/Faltas	Ana	05/10/2026	18/10/2026	

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Fazer a análise dos resultados	Suzieli/Alessandro	19/10/2026	01/11/2026	
Preparação do vídeo de apresentação	Raphael/Suzieli	19/10/2026	01/11/2026	
Teste do sistema	Ana	19/10/2026	01/11/2026	
Ajustes finais Sistema	Ana	19/10/2026	01/11/2026	

Quinzena 7

Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Finalização do relatório	Raphael/Alessandro	02/11/2026	06/11/2026	
Revisão do trabalho	Ana/Raphael	02/11/2026	06/11/2026	
Entrega final do relatório e vídeo	Ana	02/11/2026	06/11/2026	